

事業フロー

議案全体の構造と、事前→当日→事後の流れを一望する資料

2026年度 会員開発委員会アカデミー事業

この事業を1行で言うと

既存会員を対象に、メンバーの**仕事観・強み・地域での役割**をカード化し、公益事業ミッションを起点に「誰に何を頼り、どう役割分担するか」をグループで考える**参加型カードワーク**を通じて、相互理解・役割発見・共助意識を育てる事業。

WHY 一部メンバーへの負担集中・関わり方の差 → **WHAT** 全員で支え合う関係づくり → **HOW** KAGA JC GATHERING QUEST（仮） → **VERIFY** アンケート・ふりかえりで定量検証

事業全体フロー（事前 → 当日 → 事後）

本事業は3フェーズで構成される。当日のカードワークだけでなく、事前準備と事後検証を含めた一連の体験として設計。

PHASE 1

事前準備

事業 6～2週間前

- ・ 事前アンケート＋簡易ヒアリング＋役割傾向チェック
- ・ メンバーカード制作
- ・ **本人確認・修正**（プライバシー配慮）
- ・ 会員への周知・出欠回収
- ・ 会場・備品・運営役割の最終確認

主な成果物：JCメンバーカード／地域パートナーカード／ミッション・ハードルカードセット

PHASE 2

当日（2026/8/30 土）

10:00～12:00 本編＋12:00～ BBQ

- ・ 開会・趣旨説明（10分）
- ・ ルール説明・アイスブレイク（10分）
- ・ **メインワーク：QUEST**（70分／2周）
- ・ グループ発表・ふりかえり（25分）
- ・ 閉会・JC活動への接続（5分）
- ・ **BBQ・懇親会**（昼食を兼ねた交流時間）

主な成果物：ふりかえりシート記入物／グループ発表内容／当日アンケート回答

PHASE 3

事後

事業後 1～3ヶ月

- ・ 事業後アンケート集計・分析
- ・ ふりかえりシート内容の整理
- ・ **検証項目に基づく目的達成度評価**
- ・ 事業報告書作成・理事会報告

- 次のJC活動・委員会活動への接続
- 3ヶ月後フォローアップアンケート（行動変容測定）

主な成果物：事業報告書／検証結果サマリ／次年度議案へのフィードバック

議案の論理構造（WHY → WHAT → HOW → VERIFY）

議案を上から読み進めた際に、各セクションがどの役割を果たしているか。

WHY

なぜやるか

関わり方の差・負担集中・孤立リスク

1. 背景／2. 目的

WHAT

何を変えるか

相互理解・役割発見・共助意識の醸成

4. 期待される効果

HOW

どうやって

KAGA JC GATHERING QUEST／カードワーク

7. 事業内容／審議3

VERIFY

どう確かめるか

3点検証（アンケート／シート／発表）

8. 検証方法／審議8

議案セクション×フェーズ 対応マップ

議案を流し読みする理事のために、各セクションが事前／当日／事後のどこに作用するかを整理。

議案セクション	主に作用するフェーズ	関連審議資料
1. 背景／2. 目的	前提（全体）	—
3. 連携する外部/内部	事前	参考8：ペルソナ
4. 期待される効果	事後	—
5. スケジュール	全体	—
6. 実施場所	当日	審議10：会場選定理由書
7. 事業内容（QUESTの仕様・進行・カード5種）	当日	審議3 要更新 / 審議5 要更新 / 審議7 案・要確定
7. 事業内容（実施プロセス）	事前	審議14：役割傾向チェック設計資料 要更新
8. 目的の検証方法	事後	審議8：ふりかえりシート
9. 対象者及び参加員数	事前	審議12：グループ編成計画 / 参考7
10. 広報戦略	事前	審議13：メンバーへの周知文 案・要確定
11. ブラッシュアップ点	設計判断	審議4：手段選定理由書
12. 予算	全体	審議11：予算項目の取扱いに関するメモ 要更新
運営体制（3層）	当日	審議6：当日役割分担表 要更新 / 参考9 / 参考10

議案セクション	主に作用するフェーズ	関連審議資料
プライバシー配慮	全体	審議9：プライバシー配慮ルール